



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๘๓๓๑

ที่ มท.๕๕๗๑๒-๓/๕๓ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ)

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รพผ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชด. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ ณ ไตรมาส ๒ (เบื้องต้น) ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายวิทยา สามสุวรรณ)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)



การประชาสัมพันธ์
เชิงนโยบาย - สื่อมวลชน - ฐานข้อมูล

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 2 (เบื้องต้น) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการ							
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญาไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคาทำสัญญา		ดำเนินการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ		
			งบลงทุน	งบหักการ	รวม		งบลงทุน	งบหักการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)					จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษาฐานของระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน	236	6,154.204	361.988	6,516.1922	236	6,137.058	339.785	6,476.843			6	27.252	8	54.826	40	3,290.684	46	555.382	75	1,793.916	55	700.995	6	53.788	68	761.578	168	5,715.266	28.81	71.19	2.54	97.46		
	กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ	40	4,214.376	-	4,214.376	40	4,207	-	4,207.445			2	13.057	-	-	3	2,686.284	5	198.556	26	1,110.764	4	198.784	-	-	4	198.784	36	4,008.661	10.00	90.00	-	100.00		
	แผนงาน 1.1.1 แผนงานปรับปรุงขยาย	6	2,905.467	-	2,905.467	6	2,905	-	2,905.467	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.70	-	-	-	-	2	2,668.534	-	-	3	153.970	1	82.963	-	-	1	82.963	5	2,822.504	16.67	83.33	-	100.00		
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย	3	2,732.801	-	2,732.801	3	2,733	-	2,732.801			-	-	-	-	2	2,668.534	-	-	1	64.267	-	-	-	-	3	2,732.801	-	100.00	-	100.00				
	เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ 25%	2	1,140.865	-	1,140.865	2	1,141	-	1,140.865			-	-	-	-	1	1,076.598	-	-	1	64.267	-	-	-	-	2	1,140.865	-	100.00	-	100.00				
	เงินอุดหนุน 50% : เงินรายได้ 50%	1	1,591.9360	-	1,591.936	1	1,592	-	1,591.936			-	-	-	-	1	1,591.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,591.936	-	100.00	-	100.00		
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบริการประปา อปท.	3	172.666	-	172.666	3	173	-	172.666	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	-	2	89.703	1	82.963	-	-	1	82.963	2	89.703	33.33	66.67	-	100.00		
	เงินอุดหนุน 100%	1	58.634	-	58.634	1	59	-	58.634			-	-	-	-	-	-	-	-	1	58.634	-	-	-	-	1	58.634	-	100.00	-	100.00				
	เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ 25%	2	114.032	-	114.032	2	114	-	114.032			-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.069	1	82.963	-	-	1	82.963	1	31.069	50.00	50.00	-	100.00		
	แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงระบบอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)	34	1,308.909	-	1,308.909	34	1,301.978	-	1,301.978			2	13.057	-	-	1	17.750	5	198.556	23	956.794	3	115.821	-	-	3	115.821	31	1,186.157	8.82	91.18	-	100.00		
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	34	1,308.909	-	1,308.909	34	1,301.978	-	1,301.978	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	2	13.057	-	-	1	17.750	5	198.556	23	956.794	3	115.821	-	-	3	115.821	31	1,186.157	8.82	91.18	-	100.00		
	เงินอุดหนุน 100%	17	738.560	-	738.560	17	736.343	-	736.343			-	-	-	-	-	4	178.521	11	528.917	2	28.905	-	-	2	28.905	15	707.438	11.76	88.24	-	100.00			
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%	4	450.737	-	450.737	4	446.023	-	446.023			-	-	-	-	-	-	3	359.107	1	86.916	-	-	1	86.916	3	359.107	25.00	75.00	-	100.00				
	เงินรายได้ 100%	13	119.612	-	119.612	13	119.612	-	119.612			2	13.057	-	-	1	17.750	1	20	9	68.770	-	-	-	-	13	119.612	-	100.00	-	100.00				
	กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ	175	1,691.261	361.988	2,053.250	175	1,681.130	339.785	2,020.916			2	3.600	8	54.826	36	602.000	39	321.346	40	604.776	46	433.263	4	1.105	57	441.163	118	1,579.753	32.57	67.43	2.29	97.71		
	แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ตามมาตรฐาน WHO	175	1,691.261	361.988	2,053.250	175	1,681.130	339.785	2,020.916	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	2	3.600	8	54.826	36	602.000	39	321.346	40	604.776	46	433.263	4	1.105	57	441.163	118	1,579.753	32.57	67.43	2.29	97.71		
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	33	1,447.536	-	1,447.536	33	1,423.479	-	1,423.479			-	-	-	-	3	445.530	2	130.714	15	535.487	13	311.748	-	-	13	311.748	20	1,111.731	39.39	60.61	-	100.00		
	เงินอุดหนุน 100%	27	913.912	-	913.912	27	889.932	-	889.932			-	-	-	-	2	207.780	2	130.714	11	317.723	12	233.715	-	-	12	233.715	15	656.217	44.44	55.56	-	100.00		
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%	6	533.624	-	533.624	6	533.547	-	533.547			-	-	-	-	1	237.750	-	-	4	217.764	1	78.033	-	-	1	78.033	5	455.514	16.67	83.33	-	100.00		
	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	48	99.957	152.274	252.231	48	97.006	152.274	249.280	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	2	41.260	13	69.339	10	54.200	13	41.720	10	42.762	-	-	10	42.762	38	206.519	20.83	79.17	-	100.00		
	งบลงทุน	38	99.957	-	99.957	38	97.006	-	97.006			-	-	-	-	10	26.705	8	21.200	12	31.052	8	18.050	-	-	8	18.050	30	78.957	21.05	78.95	-	100.00		
	งบหักการ	10	-	152.274	152.274	10	-	152.274	152.274			-	-	2	41.260	3	42.634	2	33.000	1	10.668	2	24.712	-	-	2	24.712	8	127.562	20.00	80.00	-	100.00		
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	15	17.000	26.324	43.324	15	16.953	26.324	43.277	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	1	2.000	2	4.500	2	2.374	6	20.000	1	0.450	3	13.953	-	-	3	13.953	12	29.324	20.00	80.00	-	100.00		
	งบลงทุน	5	17.000	-	17.000	5	16.953	-	16.953			1	2.000	-	-	-	2	11.000	-	-	2	3.953	-	-	2	3.953	3	13.000	40.00	60.00	-	100.00			
	งบหักการ	10	-	26.324	26.324	10	-	26.324	26.324			-	-	2	4.500	2	2.374	4	9.000	1	0.450	1	10.000	-	-	1	10.000	9	16.324	10.00	90.00	-	100.00		
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	14	12.300	22.203	34.503	14	34.093	-	34.093	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	1	1.600	2	7.000	2	2.753	6	15.950	-	-	3	6.790	-	-	3	6.790	11	27.303	21.43	78.57	-	100.00		
	งบลงทุน	6	12.300	-	12.300	6	11.890	-	11.890			1	1.600	-	-	-	2	3.500	-	-	3	6.790	-	-	3	6.790	3	5.100	50.00	50.00	-	100.00			
	งบหักการ	8	-	22.203	22.203	8	-	22.203	22.203			-	-	2	7.000	2	2.753	4	12.450	-	-	-	-	-	-	-	8	22.203	-	100.00	-	100.00			
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	55	114.469	154.096	268.565	55	109.600	154.096	263.695	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	13	79.645	12	99.051	10	26.394	17	58.011	3	0.595	25	64.376	30	199.320	45.45	54.55	5.45	94.55		
	งบลงทุน	33	114.469	-	114.469	33	109.600	-	109.600			-	-	-	-	9	31.042	3	14.500	5	21.047	16	43.011	-	-	16	43.011	17	66.589	48.48	51.52	-	100.00		
	งบหักการ	10	-	147.225	147.225	10	-	147.225	147.225			-	-	-	-	4	48.603	5	83.622	-	-	1	15.000	-	-	1	15.000	9	132.225	10.00	90.00	-	100		

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 2 (เบื้องต้น) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการแล้วเสร็จ							
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญาไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคาทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ		
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)						
SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม	5.2.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ประกวดราคาทำสัญญา	1 ธ.ค 67 - 30 ก.ย. 68	1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	100.00	-	100.00		
	5.2.3.1 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ (SolarRoofcop)	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000			1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	100.00	-	100.00	
	โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต)	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000			1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	100.00	-	100.00	
	5.2.4 โครงการจัดการการใช้ไฟฟ้ารู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM)	3	-	5,000	5,000	3	-	5,000	5,000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,000	-	-	3	5,000	-	-	100.00	-	-	100.00		
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	-	100.00	
	โครงการ DSM INSIDE	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	-	100.00	
	โครงการ DSM Best practice	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	-	100.00	
	กลยุทธ์ 5.3 : พัฒนาธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1	-	10,000	10,000	1	-	10,000	10,000	ประกวดราคาทำสัญญา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	100.00	-	100.00
	แผนงาน 5.3.2 แผนงานดำเนินธุรกิจใหม่	1	-	10,000	10,000	1	-	10,000	10,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	100.00	-	100.00	
	1 ศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจใหม่ของ กปภ.	1	-	10,000	10,000	1	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	100.00	-	100.00		
	ยุทธศาสตร์ S6 สร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	31	290,450	28,000	318,450	31	290,450	28,000	318,450			8	79,000	3	93,450	-	-	5	17,000	7	107,000	8	22,000	-	-	10	74,000	21	244,450	32.26	67.74	-	100.00		
	กลยุทธ์ 6.1 : ยกระดับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Water)	21	290,450	5,000	295,450	21	290,450	5,000	295,450			8	79,000	3	93,450	-	-	2	9,000	7	107,000	1	7,000	-	-	3	59,000	18	236,450	14.29	85.71	-	100.00		
	แผนงาน 6.1.1 แผนงานพัฒนากระบวนการทำงานที่สำคัญให้เป็น Digital Process	13	141,500	-	141,500	13	141,500	-	141,500	ดำเนินโครงการ	1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68	8	79,000	1	30,000	-	-	-	-	4	32,500	-	-	-	-	-	-	-	-	13	141,500	-	100.00	-	100.00
	1 โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ สูญเสีย กปภ. (DMAMA)	1	9,500	-	9,500	1	9,500	-	9,500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,500	-	-	-	-	-	-	-	1	9,500	-	100.00	-	100.00
	2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ต้น แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม	1	15,000	-	15,000	1	15,000	-	15,000			1	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,000	-	100.00	-	100.00	
	3 โครงการพัฒนาระบบ Smart Meters	1	30,000	-	30,000	1	30,000	-	30,000			-	-	1	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000	-	100.00	-	100.00	
	4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System)	1	10,000	-	10,000	1	10,000	-	10,000			1	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	100.00	-	100.00	
	5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กปภ.	1	10,000	-	10,000	1	10,000	-	10,000			1	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	100.00	-	100.00	
	6 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการผู้ใช้น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	1	7,000	-	7,000	1	7,000	-	7,000			1	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,000	-	100.00	-	100.00	
	7 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการดิจิทัลระหว่างระบบสารสนเทศของ กปภ. ด้วยการจัดการ API, API Gateway และ Event-Streaming Platform	1	3,000	-	3,000	1	3,000	-	3,000			1	3,000	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	100.00	-	100.00	
	8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนงานพัฒนาซอฟต์แวร์	1	15,000	-	15,000	1	15,000	-	15,000			1	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,000	-	100.00	-	100.00	
	9 โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูล และกระแสงานอัตโนมัติ	1	10,000	-	10,000	1	10,000	-	10,000			1	10,000	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	100.00	-	100.00	
	10 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการงานบริการและงานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า	1	10,000	-	10,000	1	10,000	-	10,000			1	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	100.00	-	100.00	
	11 โครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) ระยะที่ 2	1	5,000	-	5,000	1	5,000	-	5,000			1	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	100.00	-	100.00	
	12 โครงการจัดซื้อฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ	1	10,000	-	10,000	1	10,000	-	10,000			1	10,000	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	100.00	-	100.00	
	13 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ ERP กปภ. ไบโอบาค	1	7,000	-	7,000	1	7,000	-	7,000	1	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,000	-	100.00	-	100.00			
	แผนงาน 6.1.2 แผนงานจัดทำบัญชีข้อมูลดิจิทัล ของ กปภ.	2	9,000	-	9,000	2	9,000	-	9,000	ดำเนินโครงการ	1 ธ.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	2	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9,000	-	100.00	-	100.00		
	1 โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล และกำกับดูแลคุณภาพข้อมูล (Data Governance & Data Quality) ระยะ 2	1	5,000	-	5,000	1	5,000	-	5,000			1	5,000	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	100.00	-	100.00	
	2 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data & Data Analytics)	1	4,000	-	4,000	1	4,000	-	4,000			1	4,000	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	100.00	-	100.00	
	แผนงาน 6.1.3 แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภัยคุกคามและลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์เชิงลึก (Defense in Depth) ของ กปภ.	6	139,950	5,000	144,950	6	139,950	5,000	144,950	ประกวดราคาทำสัญญา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	2	63,450	-	-	-	-	3	74,500	1	7,000	-	-	3	59,000	3	85,950	50.00	50.00	-	100.00		
	1 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับ กปภ. เขต ระยะ 3	1	15,000	-	15,000	1	15,000	-	15,000			-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,000	-	-	-	-	1	15,000	-	-	100.00	-	-	100.00		
2 โครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบ Container ของ กปภ. ระยะ 2	1	22,500	-	22,500	1	22,500	-	22,500	-			-	-	-	-	-	-	-	1	22,500	-	-	-	-	-	-	1	22,500	-	100.00	-	-	100.00		
3 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability Management) ระยะ 2	1	7,000	-	7,000	1	7,000	-	7,000	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,000	-	-	-	1	7,000	-	-	100.00	-	-	100.00		
4 โครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวงแหวนหลายชั้น ระยะ 3	1	37,000	-	37,000	1	37,000	-	37,000	-			-	-	-	-	-	-	-	1	37,000	-	-	-	-	1	37,000	-	-	100.00	-	-	100.00			
5 โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1	50,000	5,000	55,000	1	50,000	5,000	55,000	ประกวดราคาทำสัญญา			1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	1	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55,000	-	100.00	-	100.00		
6 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	1	8,450	-	8,450	1	8,450	-	8,450	ประกวดราคาทำสัญญา	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	1	8,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,450	-	100.00	-	100.00				
กลยุทธ์ 6.2 : ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม	10	-	23,000	23,000	10	-	23,000	23,000			-	-	-	-	-	-																			

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 2 (เบื้องต้น) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการแล้วเสร็จ								
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญาไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคาทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
			งบลงทุน	งบหักการ	รวม		งบลงทุน	งบหักการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							
SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งดำเนินสิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อม	3	การพัฒนาผู้จัดการประจำองค์กร/หน่วยงาน (KM Facilitator) ตามสมรรถนะประจำ (KM Functional Competency)	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินโครงการ	1 พ.ย 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
	4	รับประสบการณ์ (การสร้างเวที/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) สื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม การบรรยาย/นิทรรศการทางวิชาการ)	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินโครงการ	1 พ.ย 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
	5	การสร้างและรวบรวมความรู้ที่สำคัญขององค์กร	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
	6	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลความต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงข้อมูลจาก Big data ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Existing and Potential customers/consumers) เพื่อพัฒนานวัตกรรม	1	-	4.000	4.000	1	-	4.000	4.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	100.00	-	-	100.00	
	7	โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรมองค์กรประจำปีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องตาม	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	100.00	-	-	100.00
	8	โครงการพัฒนานวัตกรรมประจำองค์กร (Innovator)	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	100.00	-	-	100.00
	9	โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในเชิงพาณิชย์และสังคม และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ (Innovation Prototype) และแผนงานพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่นวัตกรรมประจำปี	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	ดำเนินโครงการ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	-	1	5.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
	10	โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรม	1	-	4.000	4.000	1	-	4.000	4.000	ดำเนินโครงการ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	1	4.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
	SO3 สร้างความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร	ยุทธศาสตร์ 57 บริหารและพัฒนาบุคลากร		28	2.000	123.895	125.895	28	2.000	122.895	124.895			-	-	-	-	3	7.895	9	21.000	2	7.000	14	89.000	-	-	22	105.895	6	19.000	78.57	21.43	-	100.00	
		กลยุทธ์ 7.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากร		2	-	2.000	2.000	2	-	2.000	2.000			-	-	-	-	-	-	2	2.000	-	-	-	-	-	-	2	2.000	-	-	100.00	-	-	100.00	
แผนงาน 7.1.1 ลดต้นทุนด้านบุคคลผ่านอัตราค่าจ้างและคุณภาพที่เหมาะสมและผลิตภาพ (Productivity) ที่เพิ่มขึ้น		2	-	2.000	2.000	2	-	2.000	2.000			-	-	-	-	-	-	2	2.000	-	-	-	-	-	-	2	2.000	-	-	100.00	-	-	100.00			
1		โครงการ Change Management เปลี่ยนผ่านโครงสร้างองค์กรและระบบงานรองรับกระบวนการให้บริการลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
2		แผนงานการนำร่องการนำรูปแบบการจ้างใหม่มาปรับใช้ในองค์กร	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
กลยุทธ์ 7.2 : ยกระดับสมรรถนะบุคลากร		17	2.000	93.000	95.000	17	2.000	92.000	94.000			-	-	-	-	-	-	5	14.000	-	-	12	80.000	-	-	12	80.000	5	14.000	70.59	29.41	-	100.00			
แผนงาน 7.2.1 ยกระดับศักยภาพผู้นำเพื่อสร้างความเป็นเลิศและยั่งยืน ในการบริหารจัดการนำประปา		17	2.000	93.000	95.000	17	2.000	92.000	94.000			-	-	-	-	-	-	5	14.000	-	-	12	80.000	-	-	12	80.000	5	14.000	70.59	29.41	-	100.00			
1		แผนงานการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ประจำปี 2568 เพื่อให้สะท้อนยุทธศาสตร์องค์กร และ feedback จากพนักงาน	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000	ประกวดราคาทำสัญญา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	100.00	-	-	100.00	
2		การจัดทำแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	100.00	-	-	100.00	
3		การวางแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap)	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	1	10.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
4		แผนงานการพัฒนาผู้นำและบุคลากร	11	-	70.000	70.000	11	-	70.000	70.000	ดำเนินโครงการ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	70.000	-	-	11	70.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
5		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการพัฒนาบุคคล ในกลุ่มระบบงานหลัก ดิจิทัล และผู้บริหาร	1	-	5.000	5.000	1	-	4.000	4.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	100.00	-	-	100.00	
6		โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	100.00	-	-	100.00	
7		การพัฒนาสื่อมีเดียเดียวในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน	1	2.000	-	2.000	1	2.000	-	2.000	ดำเนินโครงการ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	100.00	-	-	100.00	
กลยุทธ์ 7.3 : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการทำงาน		9	-	28.895	28.895	9	-	28.895	28.895			-	-	-	-	3	7.895	2	5.000	2	7.000	2	9.000	-	-	8	23.895	1	5.000	88.89	11.11	-	100.00			
แผนงาน 7.3.1 แผนงานพัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน		8	-	27.895	27.895	8	-	27.895	27.895			-	-	-	-	3	7.895	2	5.000	2	7.000	1	8.000	-	-	7	22.895	1	5.000	87.50	12.50	-	100.00			
1		โครงการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ.	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
2		การสร้างประสบการณ์ที่ดี (Touch Points) ในระบบบริหารเชิงรุก	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
3		โครงการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน	1	-	8.000	8.000	1	-	8.000	8.000	ดำเนินโครงการ	1 ก.ย.67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.000	-	-	1	8.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
4		โครงการส่งเสริมสนับสนุน สนับสนุน เครือข่ายด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	1	-	6.395	6.395	1	-	6.395	6.395	สำรวจ ออกแบบ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	1	6.395	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.395	-	-	100.00	-	-	100.00		
5		โครงการมีข้อเสนอแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	สำรวจ ออกแบบ	1 ส.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
6		โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามนโยบาย ESG เพื่อความยั่งยืน	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ประกวดราคาทำสัญญา	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-	-	100.00		
7		โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน	1	-	0.500	0.500	1	-	0.500	0.500	สำรวจ ออกแบบ	1 ส.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	1	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.500	-	-	100.00	-	-	100.00		
8		โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำผลสำรวจความต้องการและความคาดหวัง ในคำขอแทน สถิติการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง กปภ. (ตามกลุ่มและส่วนบุคลากร)	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	ดำเนินโครงการ	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	100.00	-	-	100.00	
แผนงาน 7.3.2 ปฏิบัติสำคัญและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานผ่านการจัดการเปลี่ยนแปลงรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และโลกยุคใหม่		1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	-	100.00			
1		โครงการสื่อสารและถ่ายทอดคำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร ปี 2568	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินโครงการ	1 ส.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	-	100.00		

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 2 (เบื้องต้น) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการแล้วเสร็จ					
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญาไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)				
SO4 ยกระดับความผูกพันและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า	ยุทธศาสตร์ S8 สร้างความผูกพันของลูกค้า	5	20.000	15.840	35.840	5	24.000	11.840	35.840			-	-	-	-	-	-	2	6.340	2	26.000	1	3.500	-	-	4	34.840	1	1.000	80.00	20.00	-	100.00
	กลยุทธ์ 8.1 : เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า	2	-	5.840	5.840	2	-	5.840	5.840			-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	1	3.500	-	-	2	5.840	-	-	100.00	-	-	100.00
	แผนงาน 8.1.1 แผนบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า																																
	1 โครงการมุ่งเน้นเพื่อประชาสัมพันธ์	1	-	2.340	2.340	1	-	2.340	2.340	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	100.00	-	-	100.00
	แผนงาน 8.1.2 แผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร																																
	1 โครงการเสริมสร้างและปกป้องภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตนำประปาของ กปภ.	1	-	3.500	3.500	1	-	3.500	3.500	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	1	3.500	-	-	100.00	-	-	100.00
	กลยุทธ์ 8.2 : ยกระดับการให้บริการลูกค้า	3	20.000	10.000	30.000	3	24.000	6.000	30.000			-	-	-	-	-	-	1	4.000	2	26.000	-	-	-	-	2	29.000	1	1.000	66.67	33.33	-	100.00
	แผนงาน 8.2.1 แผนพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการตลาด																																
	1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.	1	-	4.000	4.000	1	4.000	-	4.000	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	100.00	-	-	100.00
	2 โครงการประชาสัมพันธ์	1	20.000	5.000	25.000	1	20.000	5.000	25.000	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000	-	-	-	-	-	1	25.000	-	-	100.00	-	-	100.00
3 โครงการประปาหัวใจ	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	100.00	-	100.00	
รวมทั้งสิ้น		1,439	8,735.649	2,038.838	10,774.487	1,439	8,562.742	2,006.205	10,568.947			78	1,409.093	15	181.850	66	3,413.957	207	820.375	358	2,798.798	445	1,764.907	270	179.967	741	2,055.408	698	8,513.539	51.49	48.51	18.76	81.24
คิดเป็นร้อยละ		100.00	81.08	18.92	100.00	100.00	81.02	18.98	100.00			5.42	13.33	1.04	1.72	4.59	32.30	14.38	7.76	24.88	26.48	30.92	16.70	18.76	1.70	51.49	19.45	48.51	80.55				