



ผชบ.๒
เลขที่รับ ๒๖๕๙
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

๗๒๓.
เลขที่รับ ๓๓๐๘
วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

บันทึกข้อความ

รับที่ ๒๖๕๙
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

หน่วยงาน กองจัดทา การประปาส่วนภูมิภาค โทร. ๐๒ ๕๕๑ ๘๑๒๓-๔

ที่ มท ๕๕๖๒๑-๒/๘๗๖๑

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

กองจัดทา ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลในภาพรวม) (เอกสารแนบ ๑)

๒. สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๒)

โดยการจัดทำสรุปผลการจัดจ้างและความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการได้ตามแผน ๓ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเสนอรองผู้ว่าการ (บริหาร) เพื่อทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองจัดทา

สืบ ๐๐๐.๒

- เมื่อ นำสืบ ๑๐๐.๑๐๐
ตามท กงท. ๖๖๐

๒๙ ธ.ค. ๖๐

(นายวรวุฒิ เป้าศิลา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร ๒)
รท.๗๑.๕๐๓.

สืบ ๑๐๐.

- เมื่อโปรดทราบ.

๒๙ ธ.ค. ๖๐

(นายวรวุฒิ เป้าศิลา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร ๒)

ทราบ


(นายกฤษฎา คังขมถมิ)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 หน่วยงาน.....กองจัดหา (งานจัดซื้อ,งานจัดจ้าง).....กรม/จังหวัด.....การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย.....

ลำดับ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	วิเคราะห์ความเสี่ยง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ประหยัดงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ			
๑.	วิธีตกลงราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.	วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.	วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	๓	เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงในการฮั้วประมูล พร้อมเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลอย่างเปิดเผย เพื่อแสดงความโปร่งใสในกระบวนการ	๓	-	๑๐๐	๘๐๗.๔๑	- (ยังไม่มี การเบิกจ่าย)	๑๐๐	๖.๔๑ (ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)	- ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกยังไม่ลงนามในสัญญาเนื่องจากความพร้อมของที่ดินของโครงการก่อสร้างยังไม่พร้อม	- แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการเตรียมความพร้อมของที่ดินที่จะก่อสร้างก่อนส่งโครงการให้กองจัดหาดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑ โครงการ รอลงนามในสัญญา ๒ โครงการ)
๔.	วิธีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		๓	-	๓	-	๑๐๐	๘๐๗.๔๑	-	๑๐๐	๖.๔๑	-	-

ลงลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ


(นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ)
 ผู้อำนวยการกองจัดหา สังกัดฝ่ายอำนวยการ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงานกองจัดหา งานจัดจ้าง..... กรม/จังหวัดการประปาส่วนภูมิภาค..... กระทรวงมหาดไทย.....

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+ / -)	เกินเงินเหลือในปี				
๑.	ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี-ท่ามะกา อ.เมือง-ท่ามะกา-ท่ามะม่วง จ.กาญจนบุรี	e-Auction	๘๐๗,๔๑๔,๕๑๐	๘๐๑,๐๐๐,๐๐๐	๖,๔๑๔,๕๑๐	๑๕๐.๐๑๙	-	✓	-	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๒.	ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	e-Auction	๕๖๓,๙๓๒,๘๐๐	๕๕๘,๗๙๘,๙๔๐	-	๑๐๔.๖๘๘	-	✓	-	- รอลงนามสัญญา
๓.	ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงนาราง(อบต.หนองก่) อ.บึงนาราง จ.พิจิตร	e-Auction	๑๗๘,๘๕๙,๐๖๐	๑๗๗,๘๐๐,๐๐๐	-	๒๔.๙๒๕๙	-	✓	-	- รอลงนามสัญญา

ลงลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางดาววัลย์ จันทศิริ)

ผู้อำนวยการกองจัดหา สังกัดฝ่ายอำนวยการ