

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 หน่วยงาน กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค กรม / จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี...	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติในปี..... (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
๑	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี	งาน	√			√		√	√		พย.๕๗	ธค.๕๗	ต.ค.๕๙	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๘ ๖๔.๓๒๓ และผูกพันปีต่อไป	เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๒๑.๔๔๑ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ
๒	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทรง อ.เมือง จ.ตรัง	งาน	√			√		√	√		พย.๕๗	ธค.๕๗	มิ.ย. ๕๙	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๘ ๒๒.๒๗๐ และผูกพันปีต่อไป	เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๗.๔๒๔ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ
๓	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู อ.ละงู จ.สตูล	งาน	√			√		√	√		พย.๕๗	ธค.๕๗	ก.ค.๕๙	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๘ ๒๗.๐๓๔ และผูกพันปีต่อไป	เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๙.๐๐๑ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 ตำแหน่ง (นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ)
 ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 ตำแหน่ง (นายอัมพร เพชรกาญจนางค์)
 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค กรม / จังหวัด กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี...	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติในปี..... (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
๔	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน(แม่ใจ) อ.พาน-แม่ใจ จ.เชียงราย	งาน	√			√		√	√		พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	มิ.ย. ๕๘	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๘ ๒๖.๑๔๘ และผูกพันปีต่อไป	เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๘.๗๑๖ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ
๕	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	งาน	√			√		√	√		พ.ย. ๕๗	ธ.ค.๕๗	ส.ค. ๕๘	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๘ ๓๓.๓๒๗ และผูกพันปีต่อไป	เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๑๑.๑๐๙ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ
๖	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒	งาน	√			√		√	√		ม.ค.๕๘	มี.ค.๕๘	ต.ค.๕๘	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๘ ๖๔.๖๕๐ และผูกพันปีต่อไป	เงินรายได้ ปี ๒๕๕๘ ๘๖.๒๐๐ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง (นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายอัมพร เพชรกาญจนางค์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค กรม / จังหวัด กระทรวง มหาดไทย

โครงการ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง กรม / จังหวัด กระทรวง มหาดไทย																	
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี...	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติในปี..... (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
๗	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีฯ-บางปะอิน- -วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา	งาน	✓			✓		✓	✓		ม.ค.๕๘	มี.ค.๕๘	ตค.๕๙		เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๓๗๓.๙๑๒ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ
๘	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	งาน	✓			✓		✓	✓		ม.ค.๕๘	มี.ค.๕๘	ก.ย. ๕๙		เงินกู้พันธบัตร ปี๒๕๕๘ ๕.๗๓๖ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ
๙	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค อ.หนองแค-วิหารแดง-เมือง จ.สระบุรี	งาน	✓			✓		✓	✓		ม.ค.๕๘	มี.ค.๕๘	ส.ค.๕๙		เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๑๕๐.๑๒๘ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง (นางสาววัลย์ จันทร์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายอัมพร ไพฑูรย์กาญจนาพงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค กรม / จังหวัด กระทรวง มหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี...	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติในปี..... (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
๑๐	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม-(กันทรวิชัย) -(บรบือ) อ.เมือง-กันทรวิชัย -บรบือ จ.มหาสารคาม	งาน	√			√		√	√		ม.ค.๕๘	มี.ค.๕๘	ส.ค.๕๘		เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๑๙๕.๘๒๐ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ
๑๑	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี อ.เมือง- บ้านแหลม-บ้านลาด-ชะอำ จ.เพชรบุรี	งาน	√			√		√	√		ม.ค.๕๘	มี.ค.๕๘	ก.ย.๕๘		เงินกู้พันธบัตร ปี ๒๕๕๘ ๒๒๕.๖๑๗ และผูกพันปีต่อไป	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ
๑๒	ก่อสร้าง ปรับปรุง กิจการ ประปา ภายหลัง รับโอน	ก่อสร้างปรับปรุงกิจการ ประปาภายหลังรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า(ดอนฉิมพลี) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	งาน	√			√		√	√		พ.ย.๕๗	ธ.ค. ๕๗	ก.ค. ๕๘	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๘ ๒๗.๒๑๓ และผูกพันปีต่อไป		อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง (นางสาววิทย์ จันทร์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง (นายอัมพร เพชรกาญจนางค์)
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค กรม / จังหวัด กระทรวง มหาดไทย

หน่วยงาน กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค กรม / จังหวัด																	
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี...	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติในปี..... (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
๑๓	ก่อสร้าง ปรับปรุง กิจการ ประปา	ก่อสร้างปรับปรุงกิจการ ประปาภายหลังรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล(ลำสนธิ) อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี	งาน	✓			✓		✓	✓		พ.ย.๕๗	ธ.ค.๕๗	มี.ค.๕๘	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๘ ๔๐.๖๘๓ และผูกพันปีต่อไป		อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบโครงการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง (นางสาววัลย์ จันทร์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายอัมพร เพชรกาญจนางค์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน กองจัดหา กรม/จังหวัด การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๕๘	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา / ประกวด ราคา / ประกวด (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี ๕๘ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๕๘ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๑	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ(๐๕) กล้องสำรวจแบบประมวลผลกลางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Total Station)	๑ ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.๕๘	มิ.ย.๕๘	ส.ค.๕๘	๐.๔	-	
๒	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(๐๖) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GPS) ความละเอียดสูง	๑ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.๕๘	มิ.ย.๕๘	ส.ค.๕๘	๐.๓๒	-	
๓	งบลงทุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (๐๘) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Polymerase Chain Realtime ; PCR)	๑ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๔	-	
๔	งบลงทุน	เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดลำแสงคู่ (Double-Beam Spectrophotometer)	๑ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๐.๔๓	-	
๕	งบลงทุน	ชุดดูดควันและกำจัดไอระเหยจากสารเคมี (FUME HOOD WITH SCRUBBER)	๑ ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๐.๕	-	
๖	งบลงทุน	หม้ออังไอน้ำ (WATER BATH) ชนิด ๘ หลุม	๑ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๐.๑๒	-	
๗	งบลงทุน	ครุภัณฑ์แผนงานที่ ๔-๓ พัฒนา LAB giso/iec ๑๗๐๒๕ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ (BENCHTOP pH METER)	๖ เครื่อง	/	/	/	/	๑	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๐.๓๔๘	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดาวลย์ จันทร์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองจัดหา

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายอัมพร เพชรกาญจนางค์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ตำแหน่ง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน กองจัดหา กรม/จังหวัด การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

๒

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๕๘	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา / ประกวด (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี ๕๘ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๕๘ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๙	งบลงทุน	เครื่องมือทดสอบหาปริมาณโลหะ(ICP-MS)	๖ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๓๕.๔	-	
๑๐	งบลงทุน	เครื่องมือทดสอบหาปริมาณโลหะ(ICP-MS)	๖ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๓๕.๔	-	
๑๑	งบลงทุน	เครื่องทดสอบ Differential ScanningCalorimetry	๑๐ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๒๕.๕๖๙๙	-	
๑๒	งบลงทุน	เครื่องทดสอบอัตราการไหลของเม็ดพลาสติก (Melt Flow Indexer) ครุภัณฑ์แผนงานที่ ๓-๕ จัดการมาตรวัดน้ำชนิดพกพา	๑๐ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๕	-	
๑๓	งบลงทุน	เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำชนิดพกพา ครุภัณฑ์แผนงานที่ ๒-๒-๒ ครุภัณฑ์ Water Safety Plan (WPS)	๓๒ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๑.๙๒	-	
๑๔	งบลงทุน	เครื่องจารีเทสต์ ชนิด ๖ ใบพัด	๒๓๓ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๑๖.๗๗๖	-	
๑๕	งบลงทุน	เครื่องวัดความชื้น ชนิดใช้งานสนาม	๑๐๙ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๖.๕๔	-	
๑๖	งบลงทุน	เครื่องวัดความชื้น ชนิดใช้งานสนาม(สำหรับ กปภ.สาขา)	๑๙๒ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๔.๔๑๖	-	
๑๗	งบลงทุน	เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง เซมิคัตวเลข	๘๒ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๑.๖๔	-	
๑๘	งบลงทุน	ชุดทดสอบวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณคลอรีน คงเหลือแบบ จานเทียบสี ชนิด ๒ จาน	๕๐ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๐.๘	-	
๑๙	งบลงทุน	เครื่องวัดปริมาณแมงกานีสชนิดตัวเลข	๖ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๐.๑๖๒	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัลย์ จันทศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายอัมพร เพชรกาญจนางค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน กองจัดหา กรม/จังหวัด การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา / ประกวด	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี ๕๘	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๕๘	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๕๘	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ราคา / ประกวด (เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
๑๙	งบลงทุน	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง	๓๑ เครื่อง	/	/	/			/	/		พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๒.๑๗	-	
๒๐	งบลงทุน	ครุภัณฑ์แผนงานที่ ๖-๑ พัฒนาภาพลักษณ์ (Rebranding) จอร์รับภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ๑. จอ LED TV ขนาด ๔๖ นิ้ว ๑ เครื่อง ๒. อุปกรณ์แสดงข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ ชุด ๓. เครื่องเล่น Blu-ray disc ๑ เครื่อง ๔. เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ๑ ชุด ๕. ขาตั้งจอ LED TV	๗๗ เครื่อง	/	/	/			/	/		พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๖	-	
๒๑	งบลงทุน	ครุภัณฑ์แผนงานที่ ๕-๑ พัฒนาศูนย์บริหารลูกค้า (ศูนย์ประชาสัมพันธ์) จัดการจักษยานยนต์เพื่อใช้ในโครงการศูนย์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	/	/	/			/	/		พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๑๐	-	
๒๒	งบลงทุน	โครงการเพิ่มเติมและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์	๑ โครงการ	/	/	/			/	/		พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๓๗	-	
๒๓	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(GIS)	๑ โครงการ	/	/	/			/	/		พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๗	-	
๒๔	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	๑ โครงการ	/	/	/			/	/		พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๓.๗๕๓	-	
๒๕	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ ระยะที่ ๔	๑ โครงการ	/	/	/			/	/		พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๔๖.๙๔๒	-	
๒๖	งบลงทุน	โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ระยะที่ ๔ - พัฒนาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS)	๑ โครงการ	/	/	/			/	/		พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๓๗.๕	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดาวัลย์ จันทศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายอัมพร เพชรกาญจนางค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน กองจัดหา กรม/จังหวัด การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา / ประกาศ	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี ๕๘	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๕๘	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๕๘	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ราคา / ประกาศ (เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
๒๗	งบลงทุน	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๒๗.๕	-	
๒๘	งบลงทุน	โครงการระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ระยะที่ ๓	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๓	-	
๒๘	งบลงทุน	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CMMI)	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๒.๕	-	
๒๙	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบเครือข่าย ระยะที่ ๑	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๗.๐	-	
๓๐	งบลงทุน	พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ (Private Cloud) ระยะที่ ๒	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๙	-	
๓๐	งบลงทุน	โครงการพัฒนา GIS WEB เพื่อสนับสนุน Call Center ระยะที่ ๒	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๓	-	
๓๑	งบลงทุน	โครงการพัฒนา GIS WEB Application และแสดงข้อมูลผ่าน Web ระยะที่ ๓	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๓	-	
๓๒	งบลงทุน	โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๒๐	-	
๓๓	งบลงทุน	โครงการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๙	-	
๓๔	งบลงทุน	โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการ	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๒.๕	-	
๓๕	งบลงทุน	โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการ	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๒.๕	-	
๓๖	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผล	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.๕๘	ก.ค.๕๘	ก.ย.๕๘	๔	-	
		การปฏิบัติงานรายบุคคล															

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัลย์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายอัมพร เพชรกาญจนางค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ