



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน

กองจัดหา

โทร ๘๑๒๔

ที่ มท ๕๕๖๒๑-๒/พิเศษ

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี ๒๕๖๐ (เงินอุดหนุน)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ EB๔ (๑) ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นั้น

ตามเงื่อนไขของหลักฐาน (๒) กำหนดให้หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือสั่งการให้มีการประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว กองจัดหาได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเสร็จตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผชบ.๒ อนุมัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางดาวลีย์ จันทรศิริ)

ผู้อำนวยการกองจัดหา

เรียน ผชบ.๒

- เสร็จพร้อม

10 ม.ย. ๖๐

(นายวรวุฒิ เป้าศิลา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร 2) รักษาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

- เสร็จ

10 ม.ย. ๖๐

(นายวรวุฒิ เป้าศิลา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร ๒) ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค กรม / จังหวัด กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี...	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
๑	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อ.เมือง-ท่ามะกา-ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	งาน	✓			✓		✓	✓		มี.ย.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐	เงินอุดหนุน-รายได้ ปี ๒๕๖๐ ๑๑๓.๑๘๙ และผูกพันปีต่อไป		อยู่ระหว่างขอ ความเห็นชอบ กระบวนการ จัดจ้าง
๒	ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	งาน	✓			✓		✓	✓		มี.ย.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐	เงินอุดหนุน-รายได้ ปี ๒๕๕๙ ๗๙.๐๕๖ และผูกพันปีต่อไป		อยู่ระหว่างขอ ความเห็นชอบ กระบวนการ จัดจ้าง
๓	ก่อสร้าง ปรับปรุง กิจการ ประปา	ก่อสร้างปรับปรุงกิจการ ประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กบินทร์บุรี(อบต.หนองก๊ก) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	งาน	✓			✓		✓	✓		มี.ย.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐	เงินอุดหนุน-รายได้ ปี ๒๕๕๙ ๒๕.๐๗๓๗ และผูกพันปีต่อไป		อยู่ระหว่างขอ ความเห็นชอบ กระบวนการ จัดจ้าง

ลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววัลย์ จันทร์ศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดหา

ลงลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายวรวิทย์ เป้าศิลา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร๒) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ